

Program digitaliserad tillsynsvägledning 2026-2028




Varför ett program?

Flera myndigheter ska implementera och utveckla digitala lösningar för effektivare tillsynsvägledning.


Eftersom ingen myndighet kan styra över en annan tillämpar vi ett programtänk som ska:

- Stödja och samordna de myndighetsspecifika projekten.
- Etablera myndighetsgemensamma forum som är bestående över tid.
- Skapa förutsättningar för att tillsammans nå effektmålen.




Programmets mål:

- Säkerställa att förslagen på digitala lösningar för tillsynsvägledning realiserar och att nyttorna uppnås.
- Stärka samordningen mellan myndigheter i genomförandet av de myndighetsspecifika projekten.
- Säkerställa att projekten bidrar till gemensamma mål och strategier.
- Underlätta informationsdelning, lärande och effektiv resursanvändning.




Programmets deltagande myndigheter och organisationer

- Naturvårdsverket
- Statens jordbruksverk
- Havs- och vattenmyndigheten
- Folkhälsomyndigheten
- Kemikalieinspektionen
- Länsstyrelserna
- Sveriges Kommuner och Regioner* (SKR)
- Socialstyrelsen



Program digitaliserad tillsynsvägledning



Programmets styrgrupp

Styrgruppen verkar på en strategisk nivå och deltagande myndighet medverkar som ledamot i programmets styrgrupp.

Naturvårdsverket innehar, utifrån sin roll som ansvarig myndighet för digitaliserad tillsynsvägledning, även ordföranderollen.

Sveriges kommuner och regioner deltar som sakkunnig i styrgruppen. Rollen innebär en rådgivande funktion och syftet med rollen är att bidra med expertkunskap om kommunernas förutsättningar som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.



Programgrupp

Gruppens uppdrag är att stödja och samordna programmets framdrift vilket omfattar att:

- Ajourhålla den övergripande tidplanen, där nya/förändrade behov och avvikelser hanteras löpande.
- Identifiera och hantera risker.
- Stötta deltagande myndigheter i genomförande av de myndighetsspecifika projekten/aktiviteterna.
- Påtala behov och stötta arbetet i de myndighetsgemensamma forumen.

Programgruppen utgörs av representanter från de myndighetsgemensamma forumen och från respektive myndighet.

Gruppens sammansättning kan variera över tid beroende på de enskilda myndigheternas behov och situation.

Programgruppen leds av programledningen och sammanträder varje/varannan vecka, beroende på behov.

Forum för kommunikationsinsatser

SKR samordnar
kommunernas
deltagande




Forumet ansvarar för:

- Ajourhålla programmets webbsida på Naturvårdsverkets webbplats.
- Utveckla och förvalta gemensamt informationsmaterial.
- Informera i sammanhang där målgrupperna möts, t.ex. vid Miljöbalksdagarna.
- Ge riktad information t.ex. till de tillsynsvägledande myndigheter som inte direkt omfattas av programmet, tillsynsmyndigheter och systemleverantörer.

Naturvårdsverket tillsätter en kommunikator som leder forumet

Forum för råd & stöd



Forumet fungerar som en gemensam "webbredaktion"


Forumet ansvarar för:

- Den samlade användarupplevelsen och nyttan med webbplatsen
- Webbplatsens innehåll och funktioner
- Att kravställa och kvalitetssäkra den tekniska lösningen

Naturvårdsverket tillsätter en webbstrateg som leder forumet

Forumet är bestående över tid

Forum för uppföljning och utvärdering



Forumet ansvarar för:

- Den samlade användarupplevelsen och nyttan med lösningen för uppföljning och utvärdering
- Att säkerställa sammanhållna begrepps- och informationsmodeller
- Kravställa och kvalitetssäkra den tekniska lösningen

Naturvårdsverket tillsätter en informationsarkitekt som leder forumet

Forumet är bestående över tid

Myndighetsgemensamma resurser som Naturvårdsverket tillhandahåller

Roll	Omfattning
Programledare	80-100 %
Bitr. programledare	80-100 %
Miljöjurist	20 %
Förvaltningsjurist	30-50 %
Ledning av forum för R&S	80-100 %
Ledning av forum för U&U	80-100 %
Ledning av forum för kommunikation	5%



Projektnivån

Projektnivån består av självständiga projekt där respektive myndighet är projektägare och ansvarar för leveranser och resurssättning.

Projektnivån delas in i följande tre grupperingar:

- Etablera tillsynsplattformen.
- Tillsynsvägledande myndigheters anslutning till tillsynsplattformen.
- Tillsynsmyndigheters anslutning till tillsynsplattformen.

