

Tidplan för fördjupad utvärdering 2019 – FU19

När?	Vad?
Oktober 2017	Anvisningar och skrivmall publiceras
Januari-juni 2018	Arbete med målvis FU19 hos målansvariga myndigheter
Januari-augusti 2018	Arbete i temagrupper
Januari-november 2018	Målövergripande analys på Naturvårdsverket
17 april 2018	FU19 workshop för målansvariga och temagrupsledare i Stockholm
15 juni 2018	Deadline för målvisa FU19 utkast
Juni-augusti 2018	Målvisa FU19 utkast ute för synpunkter
31 augusti 2018	Temagrupperna lämnar sina slutsatser till projektet
September-november 2018	Målansvariga myndigheter lämnar målvisa sammanfattningar till projektet Målansvariga myndigheter förbereder för publikation av målvisa rapporter Beredning av åtgärdsförslag på Naturvårdsverket
31 januari 2019	FU19 rapport lämnas till regeringen