
 

UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 SKRIVELSE 
2021-09-16 

 Aktbilaga 25 

Mål nr M 152-21 

Domare 2:3 

 
 

D
o

k
.I

d
 3

9
61

90
 

  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Nygatan 45 måndag–fredag Box 138 mmd.umea@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 901 04 Umeå Webbplats 

090-17 21 00 www.domstol.se,  Info om vår 

personuppgiftsbehandling: 

www.umeatingsratt.domstol.se eller kontakta oss 
 

 Naturvårdsverket 
 
 

 
 

 
Parter: Boliden Mineral AB  
Målet gäller: ansökan om upphävande eller ändring av villkor enligt 24 kap 13 § 
miljöbalken, villkor 8 i dom 2020-04-30, mål M 2868-19 
 

 
Bifogar dom i mål M 152-21.  
 
Mark-och miljödomstolen vill särskilt uppmärksamma er på att bifogad dom rör en 
industriutsläppsverksamhet. 
 
 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 090-17 21 00. 
 
 
Helena Nord 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 24 (mål M 152-21) 
 
 
 



   Sid 1 (12) 

 

UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-09-16 
meddelad i 
Umeå 

Mål nr M 152-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 394660 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 138 
901 04 Umeå 

Nygatan 45 090-17 21 00   måndag – fredag 
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personuppgiftsbehandling: 
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PARTER 
 
Sökande 
Boliden Mineral AB, 556231-6850 
932 81 Skelleftehamn 
  
Ombud: Advokaterna  och  
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 4291 
203 14 Malmö 
  
Motpart 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 Luleå 
  
 
SAKEN 
Ändring av villkor enligt 24 kap 13 § miljöbalken i tillståndet för Boliden Mineral 
AB:s verksamhet i Aitikgruvan – villkor 8 i deldomen den 30 april 2020, mål 
M 2868-19 
 
Avrinningsområde: Kalixälven (4) 
Koordinater (SWEREF 99 TM): N: 7449270 E: 755438 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom den 30 april 2020 i mål nr 

M 2868-19 förordnar mark- och miljödomstolen att villkor nr 8 rörande bl.a. nytt 

vattenmagasin vid Aitikgruvan i Gällivare kommun, ska ha följande lydelse 

(ändringen kursiverad): 

 

8. Klarningsmagasinets dammar ska höjas till tillståndsgiven höjd senast 

vid utgången av år 2017. Det nya vattenmagasinet ska vara anlagt senast 

vid utgången av år 2028. Vattenhanteringen ska planeras och bedrivas så att 
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bräddning till recipient minimeras.  

 

Boliden Mineral AB ska senast vid utgången av år 2020 till tillsynsmyndig-

heten redovisa den slutliga utformningen av dammarna för vattenmagasinet. 

Av redovisningen ska framgå hur utformningen av dammarna, i tillämpliga 

delar, uppfyller vad som föreskrivs i RIDAS och GruvRIDAS i fråga om 

bl.a. filterregler, säkerhetsfaktorer för dammstabilitet och efterbehandlings-

fas. Tillsynsmyndigheten får om det finns särskilda skäl medge att redo-

visningen sker senare.  

 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom den 3 oktober 2014 i mål nr 

M 3093-12 skjuter domstolen fram arbetstiden för de tillståndsgivna arbetena vid 

damm V1 samt utskoven vid damm V1 till den 31 december 2028.  

_____________ 
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BAKGRUND 

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, lämnade genom deldom den 3 oktober 

2014 i mål nr M 3093-12 Boliden Mineral AB (Boliden) tillstånd (miljötillståndet) 

till nuvarande och utökad verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun med 

bl.a. brytning och anrikning av malm upp till en mängd av 45 miljoner ton per år. I 

villkor 8 för tillståndet föreskrevs följande. 

 

8. Klarningsmagasinets dammar ska höjas till tillståndsgiven höjd senast 

vid utgången av år 2017. Det nya vattenmagasinet ska vara anlagt senast 

vid utgången av år 2020. Vattenhanteringen ska planeras och bedrivas så att 

bräddning till recipient minimeras. 

 

Mark- och miljödomstolen sköt härefter genom dom den 30 april 2020 i mål 

M 2868-19 fram tidpunkten då vattenmagasinet senast skulle vara anlagt till 

utgången av år 2022.  

 

Enligt mark- och miljödomstolens dom den 3 oktober 2014 skulle arbetena som 

omfattades av domen vara utförda inom tio år från det att denna hade vunnit laga 

kraft, annars skulle tillståndet förfalla. Domen vann efter överklagande laga kraft 

den 19 februari 2016.   

 

Boliden Mineral AB har nu inkommit med en ändringsansökan i fråga om när 

vattenmagasinet senast ska anläggas. Bolaget yrkade inledningsvis bl.a. att villkor 8 

skulle upphävas och anförde att villkoret inte längre behövdes. Bolaget har dock 

efter synpunkter från länsstyrelsen och med hänvisning till en kommande 

tillståndsprövning av den samlade verksamheten vid Aitikgruvan återkallat yrkandet 

om upphävande av villkor 8.     

 

YRKANDEN M.M.  

 

Boliden Mineral AB har, såsom talan slutligen har bestämts, yrkat att mark- och 

miljödomstolen, med stöd av 24 kap. 13 § miljöbalken, ändrar villkor 8 enligt 
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domstolens dom den 30 april 2020 i mål M 2868-19 så att det ges följande lydelse 

(ändring kursiverad).  

 
8. Klarningsmagasinets dammar ska höjas till tillståndsgiven höjd senast vid utgången av 

år 2017. Det nya vattenmagasinet ska vara anlagt senast vid utgången av år 2028. 

Vattenhanteringen ska planeras och bedrivas så att bräddning till recipient minimeras. 

 

Boliden Mineral AB ska senast vid utgången av år 2020 till tillsynsmyndigheten redovisa 

den slutliga utformningen av dammarna för vattenmagasinet. Av redovisningen ska 

framgå hur utformningen av dammarna, i tillämpliga delar, uppfyller vad som föreskrivs i 

RIDAS och GruvRIDAS i fråga om bl.a. filterregler, säkerhetsfaktorer för dammstabilitet 

och efterbehandlingsfas. Tillsynsmyndigheten får om det finns särskilda skäl medge att 

redovisningen sker senare.  

 

Boliden Mineral AB har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen, med stöd av 

24 kap. 2 § miljöbalken, förlänger arbetstiden för de tillståndsgivna arbetena vid 

damm V1 samt utskoven vid damm V1 till den 31 december 2028. 

 

Länsstyrelsen har inte haft någon erinran mot Boliden Mineral AB:s yrkanden.  

 

ANSÖKAN 
 
Allmänt om vattenhanteringen vid Aitikgruvan 

Inom verksamheten vid Aitikgruvan uppstår, efter att värdemineralen utvunnits från 

malmen, en restprodukt i form av anrikningssand. Anrikningssanden deponeras i ett 

sandmagasin. 

 

I anrikningsprocessen vid verksamheten används stora mängder vatten. Överskotts-

vatten pumpas tillsammans med anrikningssanden till sandmagasinet. Dit pumpas 

även vissa andra vatten som samlas upp inom gruvområdet och som behöver 

särhållas. I sandmagasinet sedimenterar sanden, samtidigt som vattnet rinner vidare 

till klarningsmagasinet, där ytterligare sedimentation av partiklar sker. Från 

klarningsmagasinet pumpas vattnet tillbaka till anrikningsverket för att 

återanvändas som processvatten. 
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Normalt finns ett överskott av vatten i vattenbalansen sett över ett helår, vilket 

medför att det finns ett behov av att brädda vatten. Under vintertid råder dock 

underskott i vattenbalansen, till följd av att vattenmassor binds upp i snö och is, 

vilket medför att vattennivån i klarningsmagasinet sjunker då processvatten tas ut. 

Magasinet fylls sedan upp vid snösmältning och överskottet släpps ut i recipienten, 

bäcken Leipojoki.  

 

Anläggandet av det nya vattenmagasinet 

I den tillståndsansökan som låg till grund för miljötillståndet ansökte Boliden om 

tillstånd att få uppföra det nya vattenmagasinet. Syftet med det nya vattenmagasinet 

var dels att ta emot och vid behov rena vatten från magasinet för högsvavlig 

anrikningssand, dels att öka mängden vatten som kan magasineras inom 

industriområdet och därigenom minska mängden vatten som behöver bräddas till 

recipient. Vattenmagasinet har därför projekterats på så sätt att det består av två 

delar, benämnda VR-magasinet respektive VM-magasinet, med en avskiljande 

damm (benämnd VR-dammen) mellan de två delarna. VR-magasinet fungerar som 

ett klarningsmagasin för processvatten, med möjlighet att rena vatten innan det förs 

vidare i systemet, medan VM-magasinet är avsett att fungera som en extra 

lagringsvolym. 

 

Det bör noteras att Boliden, i ansökningshandlingarna som låg till grund för 

miljötillståndet, beskrev uppförandet av vattenmagasinets respektive delar som 

möjliga alternativ, som Boliden avsåg att utnyttja för det fall det uppstår ett behov 

av respektive anläggning. I tillståndsansökan angav Boliden bland annat att 

effekterna av ett utbyggt klarningsmagasin behövde utvärderas för att avgöra om 

behov av ett vattenmagasin föreligger. Anläggandet av VR-dammen beskrivs i den 

till ansökan bifogade tekniska beskrivningen för dammarna, där det bland annat 

anges att vatten från VR-magasinet kan bräddas till befintligt klarningsmagasin, 

befintlig utsläppspunkt nedströms damm I-J eller till det eventuella vattenmagasinet 

(dvs. den del av vattenmagasinet som Boliden numera benämner VM-magasinet). 
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Miljötillståndet omfattar också anläggande av ett utskov i damm VR med 

utskovskanal. 

 

Genom villkor 8 har Boliden ålagts att anlägga vattenmagasinet, innefattande såväl 

VR-magasin som VM-magasin. Anläggandet av VR-magasinet påbörjades år 2018 

och färdigställdes år 2020. Anläggandet av VM-magasinets yttre damm, V1, har 

inte påbörjats. Boliden har i december 2020 redovisat utformningen av dammarna 

för Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med andra stycket i villkor 8. 

 

Som ett led i detaljprojekteringen av vattenmagasinet har Boliden – genom 

modelleringar – fortlöpande uppdaterat vattenbalansen för Aitikgruvan. De 

modelleringar som genomfördes år 2019 och redovisades i samband med att 

Boliden samma år ansökte om ändring av villkor 8, visade bl.a. att inget vatten 

skulle brädda ut från vattenmagasinet till klarningsmagasinet förrän tidigast år 

2025. Inom ramen för den prövningen aviserades att Boliden såg möjligheter att 

tillgodose syftet med vattenmagasinet med betydligt mindre miljöpåverkan i ett 

scenario där VM- magasinet inte skulle byggas, och att frågan kunde komma att 

behöva hanteras genom ytterligare ett prövningsförfarande. Vidare anförde Boliden 

att frågan behövde utredas ytterligare med avseende på vattenbalans och tekniska, 

ekonomiska, miljömässiga och juridiska frågor.  

 

Boliden har nu, i enlighet med vad som aviserades vid föregående prövning, 

ytterligare utrett behovet av ett vattenmagasin. Boliden har identifierat ett antal 

omständigheter som inte var kända då Miljötillståndet meddelades, och som har stor 

betydelse för behovet av – och tillgången till – processvatten:  

 

- Anrikningsprocessen har optimerats vilket har lett till att vattenbehovet har 

minskat med cirka 20 %.  

- Boliden har ökat regleringsmöjligheterna – och därigenom även den 

tillgängliga vattenmängden – i klarningsmagasinet.  

- Det finns möjligheter att inom ramen för Miljötillståndet även öka 

regleringsmöjligheten från VR-magasinet, vilket kommer att medföra att 
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vattnet i VR-magasinet kan utnyttjas mer effektivt och därigenom ytterligare 

öka den tillgängliga vattenmängden i klarningsmagasinet. 

 

Utöver de ovan angivna omständigheterna ska det noteras att Boliden har ansökt om 

tillstånd för ett nytt dagbrott i Liikavaara (mark- och miljödomstolens mål M 2672- 

18). Länshållningsvattnet och det uppsamlade dagvattnet från Liikavaara kommer, 

om gruvan kommer i produktion, att pumpas in i Aitiks vattenhanteringssystem. 

Verksamheten i Liikavaara kommer i så fall ytterligare förbättra förutsättningarna 

att hushålla med processvatten. 

 

De förändrade förutsättningarna medför sammantaget att Boliden kan minimera 

behovet av inpumpning av råvatten och därmed även utsläppen från Aitik till 

recipient utan att bygga VM-magasinet. Utredningarna ger därför vid handen att 

VM-magasinet, om det byggs, endast kommer att leda till att en stor volym vatten 

innehålls i systemet under gruvans hela drifttid utan att detta vatten kommer till 

nytta i processen. 

 

Anläggandet av vattenmagasinet innebär att en ny, mer än en kilometer lång damm 

(damm V1) måste uppföras till en kostnad av hundratals miljoner kronor, och 

därefter vidmakthållas under gruvans drifttid. Anläggandet av damm V1 kräver 

stora mängder naturresurser i form av bl.a. morän, som måste utvinnas i gruvans 

närområde. Driften av VM-magasinet innebär därtill att de säkerhetsrisker som är 

förknippade med att dämma upp stora mängder vatten måste hanteras under VM- 

magasinets driftstid. 

 
Ändring av villkor 8 

Mot bakgrund av resultatet av de utredningar som presenteras i denna ansökan, 

måste det anses godtagbart att Boliden avvaktar med uppförandet av 

vattenmagasinet.  

Syftet med vattenmagasinet är dels att ta emot och vid behov rena vatten från 

magasinet för högsvavlig anrikningssand, dels att öka mängden vatten som kan 

magasineras inom industriområdet och därigenom minska mängden vatten som 
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behöver bräddas till recipient. Kravet på utbyggnaden av vattenmagasinet är därmed 

direkt relaterat till den miljöfarliga verksamheten.  

Länsstyrelsen har önskemål om att frågan om behovet av VM-magasinet ska 

återaktualiseras vid den kommande tillståndsprövningen. Boliden uppfattar att 

länsstyrelsen menar att bolaget ska åläggas att uppföra magasinet, såvida inte mark- 

och miljödomstolen vid en kommande tillståndsprövning av Aitikgruvan gör en 

annan bedömning av det långsiktiga behovet av magasinet. Boliden kan se praktiska 

fördelar med länsstyrelsens förslag, eftersom mark- och miljödomstolen då kan göra 

en samlad bedömning av den miljöfarliga verksamheten och behovet av 

skyddsåtgärder, däribland vattenmagasinet.  

 

Om mark- och miljödomstolen vid nästa tillståndsprövning bedömer att 

vattenmagasinet ska uppföras, menar länsstyrelsen – såvitt bolaget förstår – att 

vattenmagasinet ska uppföras med stöd av det nu gällande tillståndet. Det förutsätter 

att den i villkor 8 angivna tidpunkten för när vattenmagasinet ska vara uppfört 

förskjuts framåt i tiden och att arbetstiden för de tillståndsgivna arbetena vid damm 

V1 samt utskoven vid damm V1 också förlängs i motsvarande mån. Boliden avser 

ge in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen under år 2021. Med hänsyn 

till handläggningstiden i mark- och miljödomstolen samt eventuella överklaganden 

är en rimlig uppskattning att avgörandet kan vinna laga kraft i slutet av år 2024 

(som tidigast). Om det nya tillståndet skulle innehålla ett motsvarande villkor om 

byggnation av vattenmagasinet behöver Boliden därefter fyra år för 

detaljprojektering, upphandling och byggnation. Vattenmagasinet kan därmed 

förväntas kunna färdigställas vid utgången av år 2028.  

 

Skäl för en förlängning av arbetstiden 

Arbetstiden enligt det gällande grundtillståndet för uppförande av 

dammanläggningar m.m. vid Aitikgruvan löper ut den 19 februari 2026. För det fall 

mark- och miljödomstolen förskjuter färdigställandet av vattenmagasinet till 

utgången av år 2028 i enlighet med bolagets yrkande, behöver även arbetstiden för 

de tillståndsgivna arbetena vid damm V1 samt utskoven vid damm V1 förlängas till 
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den 31 december 2028. Boliden framställer av denna anledning ett yrkande om 

förlängning av arbetstiden.  

 

Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att 

synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillstånds-

myndigheten enligt 24 kap. 2 § 2 st. miljöbalken förlänga arbetstiden med högst tio 

år. Boliden utvecklar i det följande skälen för att arbetstiden bör förlängas till 

den 31 december 2028. 

 

Boliden har giltiga skäl för dröjsmålet. De av bolaget redovisade utredningarna 

visar att uppförandet av VM-magasinet inte kommer att medföra några miljövinster 

utan enbart omotiverade risker och kostnader. Mot denna bakgrund måste det 

åtminstone anses godtagbart att Boliden avvaktar med uppförandet av magasinet till 

dess att samtliga frågor rörande vattenhanteringen vid Aitikgruvan har kunnat 

bedömas i ett sammanhang (dvs. vid den kommande tillståndsprövningen). Boliden 

kan inte se att några motstående intressen påverkas av förlängningen av arbetstiden.  

 

Vidare skulle synnerliga olägenheter uppstå om tillståndet förfaller. Boliden har 

färdigställt den första delen av vattenmagasinet (VR-magasinet), men inte ännu 

färdigställt den andra delen av vattenmagasinet (VM-magasinet). Om Boliden 

påbörjar projektering, upphandling och uppförande av VM-magasinet först i slutet 

av 2024 finns det en uppenbar risk att arbetena inte hinner färdigställas innan 

arbetstiden löper ut. Enligt förarbetena till miljöbalken kan ”synnerliga olägenheter” 

i allmänhet antas uppstå i situationer likt den aktuella, då en vattenverksamhet har 

påbörjats men inte ännu hunnit avslutas (se prop. 1997/98:45, del 2, s. 254). 

Arbetstiden bör därmed förlängas även av detta skäl. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har meddelat att de avstår från att yttra sig.  
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Länsstyrelsen har inkommit med yttranden i målet och har slutligen uppgett i 

huvudsak följande. Länsstyrelsen ser positivt på att bolaget har valt att frånfalla sitt 

förstahandsyrkande om upphävande av villkor 8 till förmån för att endast tiden för 

när vattenmagasinet ska vara uppfört ska förskjutas framåt och att arbetstiden för de 

aktuella arbetena ska förlängas i motsvarande mån. 

 

Länsstyrelsen bedömer vidare att de skäl som bolaget har redogjort för som grund 

för den förlängda arbetstiden, däribland i fråga om bedömd tidsåtgång för 

detaljprojektering, upphandling och byggnation för magasinet är rimlig.  

 

Länsstyrelsen bedömer således att bolaget har redovisat tillräckliga skäl för 

framställda yrkanden.  

 
DOMSKÄL 
 

Efter ansökan av tillståndshavaren får tillståndsmyndigheten enligt 24 kap. 13 § 

andra stycken punkten 2 miljöbalken besluta att ändra eller upphäva bestämmelser 

och villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut. Villkor får dock upphävas 

eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är 

strängare än nödvändigt, eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte 

förutsågs när tillståndet gavs. 

 

Boliden har ansökt om ändring av villkor 8 för bolagets gruvverksamhet i Aitik i 

Gällivare kommun. Ändringen avser tidpunkten för när det nya vattenmagasinet ska 

vara anlagt och att tiden ska förlängas med sex år, till utgången av år 2028. Det kan 

i detta sammanhang tilläggas att domstolen i närtid genom dom den 30 april 2020 i 

mål nr M 2868-19 redan har förlängt tidpunkten med två år till utgången av år 2022 

och att bolaget nu på nytt ansöker om ytterligare tid.    

 

Bolaget har som skäl för ändringen av villkor 8 uppgett att det sedan när tillståndet 

meddelades har skett betydande förändringar av de förutsättningar som ligger till 

grund för modelleringen av vattenbalansen och i förlängningen behovet av 

vattenmagasinet. Boliden har uppgett att bolaget har minskat vattenbehovet i 
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anrikningsverket och ökat den tillgängliga vattenmängden i klarningsmagasinet. 

Boliden har dessutom uppgett att det finns möjlighet att göra vatten i VR-magasinet 

tillgängligt för produktionen. Dessa omständigheter kunde enligt bolaget inte 

förutses när miljötillståndet gavs. Länsstyrelsen har godtagit bolagets bedömningar 

och uppgett att bolaget har anfört tillräckliga skäl till stöd för yrkandet.  

 

Mark- och miljödomstolen finner att de skäl som har anförts i fråga om att flytta 

fram tidpunkten för anläggandet av vattenmagasinet bör godtas. Förutsättningarna 

för att ändra villkoret enligt 24 kap. 13 § miljöbalken är enligt domstolens 

bedömning uppfyllda. Bolagets yrkande om ändring av villkor 8 ska därför bifallas.  

 

Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet, om bl.a. tillståndshavaren inte 

iakttar de bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller tillståndsbeslutet 

i fråga om den tid inom vilken arbetena ska vara utförda. Enligt bestämmelsens 

andra stycke kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år, om 

tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga 

olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.  

 

Tidpunkten för anläggandet av vattenmagasinet ska som framgår ovan flyttas fram. 

Det har framkommit att det finns en risk för att den nu gällande arbetstiden löper ut 

innan vattenmagasinet är färdigställt. Enligt mark- och miljödomstolen kan det 

antas att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller innan 

vattenverksamheten och anläggandet av vattenmagasinet har hunnit färdigställas. 

Bolagets yrkande om förlängning av arbetstiden ska därför bifallas.   
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Överklagande senast den 7 oktober 2021. 

 

 

 

Magnus Bygdemark   Lena Nilsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Bygdemark och tekniska 

rådet Lena Nilsson. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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